
Município: AUGUSTO PESTANA / RS

End.: Rua Coronel Soares de Barros, Venancio Aires e Sete de Setembro

Material Mão de Obra Material Mão de Obra Material Mão de Obra

1.1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 7442,66 4837,729 2604,931

1.2 SERVIÇOS INICIAIS 661,57 1543,668 430,02 1003,3842 231,55 540,2838

1.3 FUNDAÇÃO 784,39 336,165 509,85 218,50725 274,53 117,65775

1.4 ESTRUTURA 24.952,27 10693,83 16.218,98 6950,9895 8.733,29 3742,8405

1.5 FECHAMENTOS 35.558,26 15239,256 23.112,87 9905,5164 12.445,39 5333,7396

1.6 CONSERTO DE PASSEIO EM CONCRETO 3.904,37 2.602,91 2.537,84 1.691,89 1.366,53 911,0192

65.860,86 37.858,49 42.809,56 24.608,02 23.051,30 13.250,47

Augusto Pestana, RS, agosto de 2021.

DARCI SALLET
Prefeito Municipal

Angela Zucolotto
Eng. Civil Municipal Crea/RS 123313D

CUSTO TOTAL R$

Custo R$

Etapa 2 (60 dias)

67.417,58 36.301,77103.719,35

Obra:  Paradas de ônibus (3 un.)

Cronograma Físico-Financeiro

Ítem Descrição
Total R$

Custo R$

Etapa 1


