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Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

     989-7 - Reforma e Ampliação da Biblioteca

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana

Estrada Rural

Augusto Pestana

ITEM

 1.   SERVIÇOS INICIAIS

 2.   TRABALHOS EM TERRA

 3.   FUNDAÇÕES

 4.   CONCRETO ARMADO

 5.   ALVENARIAS

 6.   ESQUADRIAS

 7.   COBERTURAS, TELHAMENTO E FUNILARIA

 7. 1.   IMPERMEABILIZAÇÕES

 8. 1.   REVESTIMENTOS INTERNOS

 8. 2.   REVESTIMENTOS EXTERNOS

 8. 3.   FORROS E ELEMENTOS DECORATIVOS

 9.   PINTURA INTERNA

Dados

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

ETAPAS

1

2.896,72

100,00 %

213,13

100,00 %

6.560,09

100,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

2

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

2.828,21

100,00 %

1.330,28

50,00 %

0,00

0,00 %

4.117,60

25,00 %

195,23

100,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

3

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

1.330,28

50,00 %

0,00

0,00 %

8.235,20

50,00 %

0,00

0,00 %

360,00

25,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

4

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

4.850,92

100,00 %

4.117,60

25,00 %

0,00

0,00 %

360,00

25,00 %

1.080,00

50,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

5

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

720,00

50,00 %

1.080,00

50,00 %

2.911,07

75,00 %

0,00

0,00 %

6

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

970,36

25,00 %

1.329,20

100,00 %

Total

2.896,72

100,00 %

213,13

100,00 %

6.560,09

100,00 %

2.828,21

100,00 %

2.660,56

100,00 %

4.850,92

100,00 %

16.470,40

100,00 %

195,23

100,00 %

1.440,00

100,00 %

2.160,00

100,00 %

3.881,43

100,00 %

1.329,20

100,00 %
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Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

     989-7 - Reforma e Ampliação da Biblioteca

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana

Estrada Rural

Augusto Pestana

ITEM Dados

ETAPAS

1 2 3 4 5 6 Total

10.   PAVIMENTAÇÕES

11. 1.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11. 6.   PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

12.   LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL DA OBRA

Total  da Etapa

Total Acumulado

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

1.355,31

50,00 %

0,00

0,00 %

11.025,25

18,82 %

11.025,25

18,82 %

0,00

0,00 %

351,29

10,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

8.822,61

15,06 %

19.847,86

33,87 %

1.935,02

35,00 %

878,23

25,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

12.738,73

21,74 %

32.586,59

55,62 %

0,00

0,00 %

878,23

25,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

11.286,75

19,26 %

43.873,34

74,88 %

3.593,60

65,00 %

878,23

25,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

9.182,90

15,67 %

53.056,24

90,55 %

0,00

0,00 %

526,94

15,00 %

1.355,31

50,00 %

1.354,88

100,00 %

5.536,69

9,45 %

58.592,93

100,00 %

5.528,62

100,00 %

3.512,92

100,00 %

2.710,62

100,00 %

1.354,88

100,00 %

58.592,93

100,00 %
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