
OBRA GERAL

Município: AUGUSTO PESTANA / RS

End.: Bairro Cinquentenário 

Material Mão de Obra Material Mão de Obra Material Mão de Obra Material Mão de Obra Material Mão de Obra Material Mão de Obra Material Mão de Obra

1.1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 3.094,91 2.166,44 R$ 928,47 2.166,44 R$ 928,47

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 14.158,68 1.415,87 R$ 12.742,81 235,98 R$ 2.123,80 235,98 R$ 2.123,80 235,98 R$ 2.123,80 235,98 R$ 2.123,80 235,98 R$ 2.123,80 235,98 R$ 2.123,80

1.3 INFRA-ESTRUTURA R$ 94.921,07 66.444,75 R$ 28.476,32 11.074,12 R$ 4.746,05 11.074,12 R$ 4.746,05 11.074,12 R$ 4.746,05 11.074,12 R$ 4.746,05 11.074,12 R$ 4.746,05 11.074,12 R$ 4.746,05

1.4 ESTRUTURA R$ 52.914,82 37.040,37 R$ 15.874,45 6.173,40 R$ 2.645,74 6.173,40 R$ 2.645,74 6.173,40 R$ 2.645,74 6.173,40 R$ 2.645,74 6.173,40 R$ 2.645,74 6.173,40 R$ 2.645,74

1.5 VEDAÇÃO R$ 100.483,32 70.338,32 R$ 30.145,00 11.723,05 R$ 5.024,17 11.723,05 R$ 5.024,17 11.723,05 R$ 5.024,17 11.723,05 R$ 5.024,17 11.723,05 R$ 5.024,17 11.723,05 R$ 5.024,17

1.6 COBERTURA R$ 131.572,06 92.100,44 R$ 39.471,62 15.350,07 R$ 6.578,60 15.350,07 R$ 6.578,60 15.350,07 R$ 6.578,60 15.350,07 R$ 6.578,60 15.350,07 R$ 6.578,60 15.350,07 R$ 6.578,60

1.7 PISOS R$ 39.759,84 27.831,89 R$ 11.927,95 4.638,65 R$ 1.987,99 4.638,65 R$ 1.987,99 4.638,65 R$ 1.987,99 4.638,65 R$ 1.987,99 4.638,65 R$ 1.987,99 4.638,65 R$ 1.987,99

1.8 REVESTIMENTO R$ 91.860,00 64.302,00 R$ 27.558,00 10.717,00 R$ 4.593,00 10.717,00 R$ 4.593,00 10.717,00 R$ 4.593,00 10.717,00 R$ 4.593,00 10.717,00 R$ 4.593,00 10.717,00 R$ 4.593,00

1.9 FORRO R$ 91.699,34 64.189,54 R$ 27.509,80 10.698,26 R$ 4.584,97 10.698,26 R$ 4.584,97 10.698,26 R$ 4.584,97 10.698,26 R$ 4.584,97 10.698,26 R$ 4.584,97 10.698,26 R$ 4.584,97

1.10 ESQUADRIAS R$ 100.824,55 70.577,19 R$ 30.247,37 11.762,86 R$ 5.041,23 11.762,86 R$ 5.041,23 11.762,86 R$ 5.041,23 11.762,86 R$ 5.041,23 11.762,86 R$ 5.041,23 11.762,86 R$ 5.041,23

1.11
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
R$ 100.065,37 70.045,76 R$ 30.019,61 11.674,29 R$ 5.003,27 11.674,29 R$ 5.003,27 11.674,29 R$ 5.003,27 11.674,29 R$ 5.003,27 11.674,29 R$ 5.003,27 11.674,29 R$ 5.003,27

1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 107.400,56 75.180,39 R$ 32.220,17 12.530,07 R$ 5.370,03 12.530,07 R$ 5.370,03 12.530,07 R$ 5.370,03 12.530,07 R$ 5.370,03 12.530,07 R$ 5.370,03 12.530,07 R$ 5.370,03

1.13 PINTURA R$ 66.916,67 46.841,67 R$ 20.075,00 7.806,94 R$ 3.345,83 7.806,94 R$ 3.345,83 7.806,94 R$ 3.345,83 7.806,94 R$ 3.345,83 7.806,94 R$ 3.345,83 7.806,94 R$ 3.345,83

1.14 LIMPEZA FINAL OBRA R$ 2.956,21 2.069,35 R$ 886,86 344,89 R$ 147,81 344,89 R$ 147,81 344,89 R$ 147,81 344,89 R$ 147,81 344,89 R$ 147,81 344,89 R$ 147,81

116.896,03 R$ 52.120,97 114.729,59 R$ 51.192,49 114.729,59 R$ 51.192,49 114.729,59 R$ 51.192,49 114.729,59 R$ 51.192,49 114.729,59 R$ 51.192,49

Augusto Pestana, RS, abril 2023.

DARCI SALLET
Prefeito Municipal

Angela Zucolotto
Eng. Civil Municipal Crea/RS 123313D

Etapa 5

Custo R$

165.922,08

Etapa 6

Custo R$

165.922,08

Etapa 3

Custo R$

165.922,08

Etapa 4

Custo R$

165.922,08

Etapa 2

Custo R$

165.922,08
690.543,97 308.083,43

169.016,99
CUSTO TOTAL R$ R$ 998.627,40

Obra:  Construção de casas populares

Cronograma Físico-Financeiro

Ítem Descrição
Discriminado R$

Etapa 1 

Custo R$Custo


