
FRIZZO engenharia • arquitetura • urbanismo

RUA INDEPENDÊNCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965 Obra: Reforma Câmara de Vereadores e Emater
EMAIL: contato@frizzo.eng.br Proponente: Município de Augusto Pestana - RS

SANTO AUGUSTO - RS

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$

1 REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES

1.1 2.279,75         3,06% 45,40              1.035,01                   54,60              1.244,74                   -                             -                             

1.2 33,47              0,04% 100,00           33,47                         -                             -                             -                             

1.3 2.108,69         2,83% 100,00           2.108,69                   -                             -                             -                             

1.4 5.331,98         7,16% 100,00           5.331,98                   -                             -                             -                             

1.5 5.967,14         8,01% 100,00           5.967,14                   -                             -                             -                             

1.6 2.423,22         3,25% 100,00           2.423,22                   -                             -                             -                             

1.7 8.062,25         10,82% -                             100,00           8.062,25                   -                             -                             

1.8 6.078,04         8,16% -                             100,00           6.078,04                   -                             -                             

1.9 8.160,90         10,96% 100,00           8.160,90                   -                             -                             -                             

1.10 6.773,36         9,09% -                             100,00           6.773,36                   -                             -                             

1.11 11.801,75       15,84% -                             100,00           11.801,75                 -                             -                             

1.12 3.290,88         4,42% -                             100,00           3.290,88                   -                             -                             

1.13 7.371,40         9,90% -                             100,00           7.371,40                   -                             -                             

1.14 4.434,80         5,95% 100,00           4.434,80                   -                             -                             -                             

1.15 368,67            0,49% -                             100,00           368,67                      -                             -                             

74.486,30       100,00% 29.495,21                 61,23% 44.991,09                 -                             -                             

70,00% 20.646,65                 70,00% 31.493,76                 -                             -                             

30,00% 8.848,56                   30,00% 13.497,33                 -                             -                             

0,00% 29.495,21                 61,23% 74.486,30                 

2 REFORMA DA EMATER

2.1 2.279,75         3,10% -                             -                             45,40              1.035,01                   54,60              1.244,74                   

2.2 2.846,38         3,87% -                             -                             100,00           2.846,38                   -                             

2.3 17.438,04       23,73% -                             -                             -                             100,00           17.438,04                 

2.4 1.991,68         2,71% -                             -                             100,00           1.991,68                   -                             

2.5 991,20            1,35% -                             -                             100,00           991,20                      -                             

2.6 26.538,91       36,12% -                             -                             100,00           26.538,91                 -                             

2.7 REFORMA REBOCO PORTA DE ACESSO 106,32            0,14% -                             -                             100,00           106,32                      -                             

2.8 PINTURA INTERNA 14.494,91       19,73% -                             -                             -                             100,00           14.494,91                 

2.9 PINTURA EXTERNA 1.307,30         1,78% -                             -                             -                             100,00           1.307,30                   

2.10 5.021,42         6,83% -                             -                             -                             100,00           5.021,42                   

2.11 462,71            0,63% -                             -                             -                             100,00           462,71                      

73.478,62       100,00% 0,00% -                             0,00% -                             45,60% 33.509,50                 54,40% 39.969,12                 

70,00% -                             70,00% -                             70,00% 23.456,65                 70,00% 27.978,38                 

30,00% -                             30,00% -                             30,00% 10.052,85                 30,00% 11.990,74                 

0,00% -                             0,00% -                             45,60% 33.509,50                 100,00% 73.478,62                 

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Eng. Civil Eugênio Frizzo
CREA-RS 37544 D 02/08/2023

Total Acumulado:

SERVIÇOS FINAIS

Total Simples:

Total Simples Material:

Total Simples Mão de Obra

TROCA DE CORRIMÃO EXISTENTE

REFORMA ACESSO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA E PLUVIAL

ESTRUTURA PARA CAIXA DÁGUA

SERVIÇOS FINAIS

PISOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DEMOLIÇÕES

ESQUADRIAS

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

Total Simples:

Total Simples Material:

Total Simples Mão de Obra

Total Acumulado:

ESQUADRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS INICIAIS

DEMOLIÇÕES

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA

REFORMA DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO PAREDES INTERNAS

REFORMA DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO PAREDES EXTERNAS

PINTURA INTERNA

PINTURA EXTERNA

REFORMA NA COBERTURA
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