
OBRA GERAL
Obra: Pavimentação Asfáltica da localidade de Ponte Branca
Município: AUGUSTO PESTANA / RS
End.: Ponte Branca

Material Mão de Obra Material Mão de Obra Material Mão de Obra Material Mão de Obra

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 12.809,74 8.966,82 R$ 3.842,92 2.988,94 R$ 1.280,97 2.988,94 R$ 1.280,97 2.988,94 R$ 1.280,97

1.2 PLACA DE OBRA R$ 3.873,78 2.711,65 R$ 1.162,13 2.711,65 R$ 1.162,13

1.3 DRENAGEM PLUVIAL R$ 107.310,04 75.117,03 R$ 32.193,01 37.558,51 R$ 16.096,51 37.558,51 R$ 16.096,51

1.4 TERRAPLANAGEM R$ 767.778,79 537.445,15 R$ 230.333,64 179.148,38 R$ 76.777,88 179.148,38 R$ 76.777,88 179.148,38 R$ 76.777,88

1.5 PAVIMENTAÇÃO R$ 560.591,43 392.414,00 R$ 168.177,43 130.804,67 R$ 56.059,14 130.804,67 R$ 56.059,14 130.804,67 R$ 56.059,14

1.6 SINALIZAÇÃO R$ 28.493,36 19.945,35 R$ 8.548,01 19.945,35 R$ 8.548,01

353.212,15 151.376,64 350.500,50 R$ 150.214,50 332.887,34 R$ 142.666,00

Augusto Pestana, RS, 07 de maio de 2025.

__________________________ __________________________
Sergio Luís Neuberger Marciele B. Megier

Prefeito Municipal de Augusto Pestana Engenheira Civil – CREA RS244941

Cronograma Físico-Financeiro

Ítem Descrição
Discriminado R$

Etapa 1 

Custo R$Custo

1.036.600,00 444.257,14
504.588,79

CUSTO TOTAL R$ R$ 1.480.857,14

Etapa 3

Custo R$

475.553,35

Etapa 2

Custo R$

500.715,01


