
Município: AUGUSTO PESTANA / RS

End.: Ruas Felipe Bauer e Outras

Material Mão de Obra Material Mão de Obra Material Mão de Obra Material Mão de Obra Material Mão de Obra

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 9.568,91 R$ 9.568,91 R$ 3.349,12 R$ 1.722,40 R$ 2.583,61 R$ 1.913,78

1.2 PLACA DE OBRA R$ 1.374,98 1.374,98 1.374,98

1.3 DRENAGEM R$ 184.326,66 129.028,66 R$ 55.298,00 83.868,63 R$ 35.943,70 45.160,03 R$ 19.354,30

1.4 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA R$ 501.156,63 300.693,98 R$ 200.462,65 75.173,49 R$ 50.115,66 75.173,49 R$ 50.115,66 75.173,49 R$ 50.115,66 75.173,49 R$ 50.115,66

1.5 SINALIZAÇÃO R$ 3.135,57 2.508,46 R$ 627,11 2.508,46 R$ 627,11

160.417,10 R$ 89.408,48 75.173,49 R$ 51.838,07 120.333,53 R$ 72.053,57 77.681,95 R$ 52.656,56

Augusto Pestana, RS, maio de 2025.

Sérgio Luis Neuberger
Prefeito Municipal

Angela Zucolotto
Eng. Civil Municipal Crea/RS 123313D

Etapa 2

Custo R$

127.011,56

433.606,08 265.956,67

249.825,59

CUSTO TOTAL R$ R$ 699.562,75

Obra: Pavimentação poliédrica na Rua Felipe Bauer e Outras

Cronograma Físico-Financeiro

Ítem Descrição
Discriminado R$

Etapa 1

Custo R$Custo
Etapa 3

Custo R$

192.387,09

Etapa 4

Custo R$

130.338,51


