



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	Etapa 1 (60 dias após Ordem Início)	
			R\$	
			Material	Mão de Obra
1.0	02 un	Reservatório metálico de 50.000l e torre de 10,0metros de altura	196.000,00	28.000,00
TOTAL com BDI			224.000,00	

Augusto Pestana, Novembro de 2020.

Vilmar Zimmermann
Prefeito Municipal

Angela Ghisleni Coro Zucolotto
Engenheira Civil