

Obra: Reforma da Cobertura do Ginásio de Esportes Municipal
Proponente: Município de Augusto Pestana - RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	QUINZENA 1		QUINZENA 2	
				PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$
1	REFORMA E TROCA DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES						
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.957,65	4,24%	50,00	3.978,83	50,00	3.978,83
1.2	SERVIÇOS INICIASI	12.444,26	6,63%	50,00	6.222,13	50,00	6.222,13
1.3	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	20.003,51	10,66%	50,00	10.001,76	50,00	10.001,76
1.4	ESTRUTURA METÁLICA	11.473,28	6,11%	50,00	5.736,64	50,00	5.736,64
1.5	COBERTURA	127.424,23	67,88%	50,00	63.712,12	50,00	63.712,12
1.6	COLOCAÇÃO DE EXAUSTORES NA COBERTURA	8.408,89	4,48%	50,00	4.204,43	50,00	4.204,45
Total Simples:		187.711,82	100,00%	50,00%	93.855,91	50,00%	93.855,91
Total Simples Material:				70,00%	65.699,14	70,00%	65.699,14
Total Simples Mão de Obra				30,00%	28.156,77	30,00%	28.156,77
Total Acumulado:				50,00%	93.855,91	100,00%	187.711,82
Total Meterial:				100,00%		R\$ 131.398,28	
Total Mão de obra:				100,00%		R\$ 56.313,54	

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
 Eng. Civil Eugênio Frizzo
 CREA-RS 37544 D

03/05/2023