
Material Mão de Obra Material Mão de Obra
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 21.860,40 R$ 17.883,10
1.2. PLACA DE OBRA R$ 305,55 R$ 76,39
1.3. DRENAGEM R$ 76.085,61 R$ 32.608,12
1.4. CBUQ R$ 535.302,19 R$ 133.825,55 R$ 535.302,19 R$ 133.825,55

R$ 611.693,36 R$ 188.370,46 R$ 535.302,19 R$ 151.708,65

Auguusto Pestana, 27 de junho de 2024
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R$ 1.487.074,65

Ítem Descrição
Parcela 1 Parcela 2

Cronograma físico-financeiro

R$ 687.010,84R$ 800.063,81


