

Obra: Passarela Pedestres no Parque de Exposições Alfredo Schmidt
 Município: AUGUSTO PESTANA / RS
 End.: Localidade de Sede Velha

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total R\$	Custo R\$		
			Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.992,71	6.992,71		
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS	204,90	204,90		
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	5.788,24	5.788,24		
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	296,79	237,43	59,36	
5.0	ESTRUTURA	36.889,29		36.889,29	
6.0	REVESTIMENTOS	42.105,54			42.105,54
7.0	PINTURA	5.270,69		5.270,69	
8.0	SERVIÇOS FINAIS	79,80			79,80
CUSTOS COM BDI 29,87%		126.789,43	17.173,08	54.830,25	54.786,10

Augusto Pestana, RS, julho de 2016.

LUIS ANTONIO KRUEL BOHRER
 Prefeito Municipal

Eng. Civil Municipal Crea/RS 123313D