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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21

1. Execução de Pavimentação Asfáltica na Estrada de Acesso ao Distrito Rosário 1.368.436,42 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.315,40 % Período: 29,93% 29,93% 40,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.2. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q) - 6 METROS 1.366.121,02 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0,00% 0,00% 37,50% 0,00% 0,00% 37,50% 0,00% 25,00%

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

100,00%

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

100,00%

6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 156.553,15 156.553,15 208.744,41 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 253.972,37 253.972,36 338.640,98 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 410.525,52 410.525,52 547.385,38 - - - - - - - - - 

%: 30,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 156.553,15 313.106,30 521.850,71 521.850,71 521.850,71 521.850,71 521.850,71 521.850,71 521.850,71 521.850,71 521.850,71 521.850,71 

Acumulado: Contrapartida: 253.972,37 507.944,73 846.585,71 846.585,71 846.585,71 846.585,71 846.585,71 846.585,71 846.585,71 846.585,71 846.585,71 846.585,71 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 410.525,52 821.051,04 1.368.436,42 1.368.436,42 1.368.436,42 1.368.436,42 1.368.436,42 1.368.436,42 1.368.436,42 1.368.436,42 1.368.436,42 1.368.436,42 

Local Responsável Técnico

Nome: JAMILE STORCH

CREA/CAU: RS219831
Data ART/RRT: 11683963

terça-feira, 8 de fevereiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Execução de Pavimentação Asfáltica na Estrada de Acesso ao Distrito Rosário

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Augusto PestanaExecução de Pavimentação Asfáltica na Estrada de Acesso ao Distrito Rosário

Augusto Pestana

0

Total:    R$ 1.368.436,42

Item Descrição
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