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SANTO AUGUSTO - RS

MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA

IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$

1 AMPLIAÇÃO

1.1 4.069,97             3,28% 100,00               4.069,97            -                      -                      -                      

1.2 14.913,46           12,00% 100,00               14.913,46          -                      -                      -                      

1.3 10.824,13           8,71% 100,00               10.824,13          -                      -                      -                      

1.4 9.074,95             7,30% 50,00                  4.537,48            50,00                  4.537,48            -                      -                      

1.5 3.069,44             2,47% -                      100,00               3.069,44            -                      -                      

1.6 12.211,53           9,83% -                      100,00               12.211,53          -                      -                      

1.7 3.326,53             2,68% -                      50,00                  1.663,27            50,00                  1.663,27            -                      

1.8 13.585,92           10,93% -                      50,00                  6.792,96            50,00                  6.792,96            -                      

1.9 9.088,59             7,31% -                      -                      100,00               9.088,59            -                      

1.10 13.830,73           11,13% 50,00                  6.915,37            25,00                  3.457,68            25,00                  3.457,68            -                      

1.11 2.823,48             2,27% 25,00                  705,87               50,00                  1.411,74            25,00                  705,87               -                      

1.12 2.310,73             1,86% -                      -                      25,00                  577,68               75,00                  1.733,05            

1.13 135,63                0,11% -                      -                      -                      100,00               135,63               

2 REFORMA

2.1 4.669,11             3,76% -                      -                      25,00                  1.167,28            75,00                  3.501,83            

2.2 3.749,76             3,02% -                      -                      -                      100,00               3.749,76            

2.3 9.547,72             7,68% -                      -                      -                      100,00               9.547,72            

2.4 7.034,00             5,66% -                      -                      -                      100,00               7.034,00            

124.265,68        100,00% 33,77% 41.966,27          26,67% 33.144,09          18,87% 23.453,33          20,68% 25.701,99          

33,77% 41.966,27          60,44% 75.110,36          79,32% 98.563,69          100,00% 124.265,68       

10.491,57          8.286,02            5.863,33            6.425,50            

31.474,70          24.858,07          17.590,00          19.276,49          

AUGUSTO PESTANA, 16 DE AGOSTO DE 2017

Local/Data

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO

Serviços Iniciais

Instalação Hidrossanitária

Pinturas

Pavimentações

Revestimentos

Esquadrias

Instalação Elétrica

Fundações

Estruturas

Alvenarias

Forro

Cobertura

Limpeza

Serviços de Alvenaria e Revestimentos

JOSÉ FRANCISCO WEILER

PRESIDENTE DA CÂMARA

Total Simples:

Total Simples MÃO DE OBRA

Total Acumulado:

Total Simples MATERIAL

Forro de gesso

Acessibilidade

Reforma da Fachada


