FRIZZO engenharia ® arquitetura ® urbanismo

RUA INDEPENDENCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965
EMAIL: eng.eugenio.frizzo@gmail.com

SANTO AUGUSTO - RS

MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA

IMPLANTAGAO DE PASSEIOS PUBLICOS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
META/ ~ VALOR PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
DESCRICAO
AGRUPADOR RS % PARCELA (%) RS PARCELA (%) | RS PARCELA (%) | RS PARCELA (%) | RS

1 AMPLIACAO

11 Servigos Iniciais 4.069,97 3,28% 100,00 406007 . . @

12 Fundagdes 14.913,46 12,00% 100,00 o346 .

13 Estruturas 10.824,13 8,71% 100,00 10.824,13 //////////////// . .

14 Alvenarias 9.074,95 7,30% 50,00 4.537,48 453748,

15 Forro 3.069,44 2,47% - 100,00 306044 ///////////////

16 Cobertura 12.211,53 9,83% - 100,00 12.211,53 //////////////// .

17 Pavimentacdes 3.326,53 2,68% - 50,00 1.663,27 1e6327f

1.8 Revestimentos 13.585,92 10,93% - 50,00 6.792,96 50,00 6.792,96 //////////////////////////////%

19 Esquadrias 9.088,59 7,31% - - 100,00 sos8s ) I

1.10 Instalagao Elétrica 13.830,73 11,13% 50,00 6.915,37 25,00 3.457,68 25,00 345768 /////////////

111 Instalagio Hidrossanitaria 2.823,48 2,27% 25,00 705,87 50,00 1.411,74 25,00 dZzZz00

1.12 Pinturas 2.310,73 1,86% - - 25,00 577,68 75,00 1.733,05

1.13 Limpeza 135,63 0,11% - - - 100,00 135,63
2 REFORMA
2.1 Servigos de Alvenaria e Revestimentos 4.669,11 3,76% - - 25,00 1.167,28 75,00 3.501,83

2.2 Forro de gesso 3.749,76 3,02% - - - 100,00 3.749,76

2.3 Acessibilidade 9.547,72 7,68% - - - 100,00 9.547,72

2.4 Reforma da Fachada 7.034,00 5,66% - - - 100,00 7.034,00

Total Simples: 124.265,68 100,00% 33,77% 41.966,27 26,67% 33.144,09 18,87% 23.453,33 20,68% 25.701,99

Total Acumulado: 33,77% 41.966,27 60,44% 75.110,36 79,32% 98.563,69 100,00% 124.265,68
Total Simples MAO DE OBRA 10.491,57 8.286,02 5.863,33 6.425,50
Total Simples MATERIAL 31.474,70 24.858,07 17.590,00 19.276,49
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