Obra: Passarela Pedestres no Parque de Exposi¢des Alfredo Schmidt
Municipio: AUGUSTO PESTANA /RS

End.: Localidade de Sede Velha
| Cronograma Fisico-Financeiro
Custo RS
item Descricdo Total RS Etapa 1 (RS) Etapa 2 (RS)
Material Ma3o Obra Material Mao Obra

1.0 ADESIVO PLACA 177,93 160,14 17,79
2.0 ESTRUTURA 63.054,79 | 44.138,35 | 18.916,44
3.0 REVESTIMENTOS 61.426,95 | 12.899,66 5.528,43 ] 30099,2055]12899,6595
4.0 PINTURA 12.054,51 8.438,16 3616,353
5.0 SERVICOS FINAIS 200,55 60,17 140,385

57.198,15 | 24.462,66 | 38.597,53 | 16.656,40

TOTAL 136.914,73
81.660,81 55.253,93

Augusto Pestana, RS, janeiro 2020.

VILMAR ZIMMERMANN
Prefeito Municipal

Angela Zucolotto
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