
Município: AUGUSTO PESTANA / RS

End.: Localidade de Sede Velha

Material Mão Obra Material Mão Obra

1.0 177,93 160,14 17,79
2.0 63.054,79 44.138,35 18.916,44
3.0 61.426,95 12.899,66 5.528,43 30099,2055 12899,6595
4.0 12.054,51 8.438,16 3616,353

5.0 200,55 60,17 140,385

57.198,15 24.462,66 38.597,53 16.656,40

Augusto Pestana, RS, janeiro 2020.

VILMAR ZIMMERMANN
Prefeito Municipal

Angela Zucolotto
Eng. Civil Municipal Crea/RS 123313D

ADESIVO PLACA

Obra:  Passarela Pedestres no Parque de Exposições Alfredo Schmidt

SERVIÇOS FINAIS

Etapa 1 (R$)

REVESTIMENTOS
ESTRUTURA

TOTAL

Custo R$

Cronograma Físico-Financeiro

136.914,73

Etapa 2 (R$)DescriçãoÍtem Total R$

81.660,81 55.253,93

PINTURA


