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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
1. CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL  168,555.31 % Período: 0.00% 72.92% 27.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.1. RAMPA E ESCADA  53,337.82 % Período: 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
50.00% 50.00%

1.2. FORRO  1,834.41 % Período: 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
50.00% 50.00%

1.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  4,116.00 % Período: 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

1.4. CONSERTOS  65,463.69 % Período: 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
50.00% 50.00%

1.5. PINTURA  5,726.89 % Período: 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
50.00% 50.00%

1.6. MOBILIÁRIO URBANO  38,076.50 % Período: 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

%: 0.00% 72.92% 27.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - 122,917.51 45,637.80 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: - 122,917.51 45,637.80 - - - - - - - - - 

%: 0.00% 72.92% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: - 122,917.51 168,555.31 168,555.31 168,555.31 168,555.31 168,555.31 168,555.31 168,555.31 168,555.31 168,555.31 168,555.31 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: - 122,917.51 168,555.31 168,555.31 168,555.31 168,555.31 168,555.31 168,555.31 168,555.31 168,555.31 168,555.31 168,555.31 

Local Responsável Técnico
Nome: DAIANA FRANK BRUXEL BOHRER
CREA/CAU: RS175692

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 168555.31000

Item Descrição

segunda-feira, 6 de março de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

AUGUSTO PESTANA
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