c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA |REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03124
% Periodo:

1.1.  PASSEIO 26,073.67 | % Periodo:
[1.2. CALCADAS ENTORNO DO PREDIO 2,065.09 | % Periodo:
[1.3. MUROS DO ENTORNO 6,296.08 | % Periodo:
[1.4. RAMPA DE ACESSIBILIDADE 4,318.82 | % Periodo:
[1.5. REVESTIMENTO DE ARGAMASSA 11,435.90 | % Periodo: [ 100.00% |
[1.6.  PINTURA 13,755.57 | % Periodo: |1 100:00% |
[1.7. FORRO 2,035.23 | % Periodo:
[1.8. CONSTRUCAO DE BASE PARA ACESSO C! 135.19 [ % Periodo:
[1.9. AGUAS PLUVIAIS 10,777.20 | % Periodo:

PINTURA

9,020.01

|_100.00% ]
|_100.00% ]

% Periodo:

|2.2. REVESTIMENTO DE ARGAMASSA 248.05 | % Periodo:
|2.3. FORRO 1,241.49 | % Periodo:
|2.4. PISO 1,779.47 | % Periodo:

TELHADO

8,216.82

0000% |

% Periodo:

|3.2. CHURRASQUEIRA 4,633.10 | % Periodo:
|3.3. PORTA PRINCIPAL DE ACESSO 85.49 | % Periodo:
|3.4. JANELA LATERAL 106.64 | % Periodo:
% Periodo:
4.1. Mobiliario Urbano 2,625.06 | % Periodo:
|4.2. Paisagismo 7,537.02 | % Periodo:
|4.3. lluminagéo 3,005.99 | % Periodo:
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c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a4 oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0[ MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA |REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
Total: R$ 115391.89000 % | 4511%|  2071%|  2518%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 52,048.50 | 34,284.41 | 29,058.98
Outros: - - -
Investimento: | 52,048.50 | 34,284.41 | 29,058.98
%: 45.11% 74.82% 100.00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 52,048.50 | 86,332.91 | 115,391.89
Outros: - - -
Investimento: | 52,048.50 | 86,332.91 | 115,391.89
AUGUSTO PESTANA
Local Responsavel Técnico

segunda-feira, 6 de margo de 2023
Data

PMv3.0.4

Nome: DAIANA FRANK BRUXEL BOHRER
CREA/CAU: RS175692
ART/RRT:




