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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
1. CENTRO DE CONVIVÊNCIA - REFORMA PARTE EXTERNA 76,892.75 % Período: 37.52% 42.27% 20.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.1. PASSEIO  26,073.67 % Período: 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

1.2. CALÇADAS ENTORNO DO PRÉDIO  2,065.09 % Período: 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
75.00% 25.00%

1.3. MUROS DO ENTORNO  6,296.08 % Período: 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
75.00% 25.00%

1.4. RAMPA DE ACESSIBILIDADE  4,318.82 % Período: 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

1.5. REVESTIMENTO DE ARGAMASSA  11,435.90 % Período: 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
75.00% 25.00%

1.6. PINTURA  13,755.57 % Período: 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

1.7. FORRO  2,035.23 % Período: 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

1.8. CONSTRUÇÃO DE BASE PARA ACESSO COBERTO  135.19 % Período: 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

1.9. ÁGUAS PLUVIAIS  10,777.20 % Período: 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

2. CENTRO DE CONVIVÊNCIA - REFORMA PARTE INTERNA 12,289.02 % Período: 83.50% 14.48% 2.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

2.1. PINTURA  9,020.01 % Período: 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2.2. REVESTIMENTO DE ARGAMASSA  248.05 % Período: 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

2.3. FORRO  1,241.49 % Período: 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

2.4. PISO  1,779.47 % Período: 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

3. REPAROS  13,042.05 % Período: 99.18% 0.00% 0.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

3.1. TELHADO  8,216.82 % Período: 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.2. CHURRASQUEIRA  4,633.10 % Período: 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

3.3. PORTA PRINCIPAL DE ACESSO  85.49 % Período: 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

3.4. JANELA LATERAL  106.64 % Período: 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

4. EMBELEZAMENTO  13,168.07 % Período: 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

4.1. Mobiliário Urbano  2,625.06 % Período: 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4.2. Paisagismo  7,537.02 % Período: 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%

4.3. Iluminação  3,005.99 % Período: 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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100.00%
5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

75.00% 25.00%

%: 45.11% 29.71% 25.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 52,048.50 34,284.41 29,058.98 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 52,048.50 34,284.41 29,058.98 - - - - - - - - - 

%: 45.11% 74.82% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 52,048.50 86,332.91 115,391.89 115,391.89 115,391.89 115,391.89 115,391.89 115,391.89 115,391.89 115,391.89 115,391.89 115,391.89 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 52,048.50 86,332.91 115,391.89 115,391.89 115,391.89 115,391.89 115,391.89 115,391.89 115,391.89 115,391.89 115,391.89 115,391.89 

Local Responsável Técnico
Nome: DAIANA FRANK BRUXEL BOHRER
CREA/CAU:  RS175692

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 6 de março de 2023

AUGUSTO PESTANA

Total:    R$ 115391.89000
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